

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБОУ «Школа № 30»
Протокол № 7
от «18» 02 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 30»
Зенкина Е.А.
от «18» 02 2022 г.

План-график по обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 30»

	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, городского уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Дружихина Г.В., Соловьева Т.Г.
2.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Методический Совет
3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – июнь 2022 года	Дружихина Г.В.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО			
4.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Дружихина Г.В.
5.	Изучение опыта школ, участвующих в апробации программ НОО и ООО.	2022-2023 гг	Руководители МО

6.	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 15 июня 2022 года	Соловьева Т.Г., Карпикова И.Н. рабочая группа
7.	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 15 июня 2022 года	Дружихина Г.В., Верчик Н.П., рабочая группа
8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО.	До 1 июня 2022 года	Дружихина Г.В. Соловьева Т.Г. и рабочая группа
9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 6 - 9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 год.	До 1 июня 2023 года	Дружихина Г.В. Соловьева Т.Г. и рабочая группа
3. Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО			
10.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 июня 2022 года	Руководители МО
11.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	МО, ЦМИСО

12.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Свиридова Л.А.
4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13.	Анализ кадрового обеспечения в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Дружихина Г.В.
14.	Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Руководители МО
15.	Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение учебного года	Дружихина Г.В. Соловьева Т.
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО			
16.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Дружихина Г.В.
17.	Информирование родительской общественности о сопровождении введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации, социальных сетей.	В течение всего периода	Дружихина Г.В., Храпова Е.Е.
18.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного реализации ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	Август 2022	Храпова Е.Е.